

**Дорожная карта  
по переходу с 01 сентября 2023 года к осуществлению образовательной деятельности с  
непосредственным полным применением ФООП ДО и ФАОП ДО**

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
1. Организационно–управленческое обеспечение			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФООП ДО и ФАОП ДО	Март-август 2023	заместитель заведующего по ВМР
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФООП ДО и ФАОП ДО	Март-август 2023	заместитель заведующего по ВМР
3	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	Март 2023	заместитель заведующего по ВМР
4	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФООП ДО и ФАОП ДО	Март 2023	заведующий, заместитель заведующей по ВМР
5	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФООП ДО и ФАОП ДО»	Март 2023	заведующий
7	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФООП ДО и ФАОП ДО	Март – август 2023	заместитель заведующего по ВМР
8	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФООП ДО и ФАОП ДО	Май, август 2023	заместитель заведующего по ВМР
9	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФООП ДО и ФАОП ДО)	Март 2023	заведующий
10	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФООП ДО и ФАОП ДО при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август 2023	заведующий

11	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФООП ДО и ФАОП ДО	По мере необходимости 2023	заведующий
12	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФООП ДО и ФАОП ДО с 01.09.2023	Август 2023	заместитель заведующего по ВМР
2. Кадровое обеспечение			
13	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФООП ДО и ФАОП ДО Выявление кадровых дефицитов	Март–май 2023	заведующий
14	Проведение анализа образовательных потребностей	Апрель –май	заместитель заведующего по ВМР
	и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФООП ДО и ФАОП ДО	2023	заведующий,
15	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФООП ДО и ФАОП ДО	Июнь-июль 2023	заместитель заведующего по ВМР
3. Методическое обеспечение			
16	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФООП ДО и ФАОП ДО	Март – август 2023	заведующий
17	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФООП ДО и ФАОП ДО	Март 2023	заместитель заведующего по ВМР
18	Обеспечение методическими материалы педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Март – август 2023	заведующий
19	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФООП ДО и ФАОП ДО	Март – август 2023	заместитель заведующего по ВМР
20	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФООП ДО и ФАОП ДО	Апрель - август 2023	заведующий, рабочая группа
4. Информационное обеспечение			

23	Изучение содержания ФООП ДО и ФАОП ДО (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Март-июнь 2023	заместитель заведующего по ВМР , педагоги
24	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФООП ДО и ФАОП ДО , создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	Февраль-март 2023	заместитель заведующего по ВМР рабочая группа
25	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Январь - август 2023	заведующий
26	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФООП ДО и ФАОП ДО с 01.09.2023	Апрель – август 2023	заместитель заведующего по ВМР педагоги
27	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФООП ДО и ФАОП ДО	До 31.05.2023	заместитель заведующего по ВМР
5. Материально-техническое обеспечение			
28	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствие с требованиями ФООП ДО и ФАОП ДО	Март - август 2023	заведующий
29	Обеспечение оснащенности учреждения в соответствие с требованиями ФООП к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Март - август 2023	заместитель заведующего по ВМР
30	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствие с ФООП ДО и ФАОП ДО	Апрель 2023	заместитель заведующего по ВМР
31	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствие с требованиями ФООП ДО и ФАОП ДО	Март - август 2023	заведующий
32	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФООП ДО и ФАОП ДО	Июнь-август 2023	заведующий

